



รายละเอียดวงงาน
ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบงาน



ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนงบประมาณก่อสร้าง 1,000,000.00 บาท

หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างโดยแบ่งวงงานออกเป็น 2 วง

วงงานที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1. ทำการรื้อถอนโครงหลังคาเดิม พร้อมวัสดุผนังหลังคาอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านด้ายปาราชฎร์ดำรงคอกอกทั้งหมด
2. ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเดิมออกทั้งหมด
3. ทำการติดตั้งโครงหลังคาอาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง)

ให้เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

วงงานที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1. งานหลังคาอาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง)
3. งานติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า บนฝ้าเพดานอาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง) ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานทาสี ฝ้าเพดาน อาคารอนุบาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชฎร์ดำรง) ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
5. เก็บกวาด ทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 75 วัน

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายศิวกร ฤกษ์จิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายจिरาภูมิ เขากธานี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุจิตรา จรรย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ